



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEXTA-FEIRA – 19 DE MAIO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 94

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS PÚBLICA:

- **EXTRATO DO ADITIVO Nº 02/ CONTRATO Nº 696/ CONCORRÊNCIA Nº 001/2022:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM BLOCO SEXTAVADO EM PEÇA DE CONCRETO NO FORMATO HEXAGONAL MO DISTRITO DE CANATIBA.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato
- Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro
- Tel: (77) 3473-1461



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEXTA-FEIRA
19 DE MAIO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 94

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS-BA
Rua Dr. Manoel Vitorino, Nº 460
CNPJ 13.782.461/0001-05

EXTRATO DO ADITIVO nº 02 do Contrato nº 696/2022 - Processo Administrativo nº 282-2023-DIR - CONCORRÊNCIA nº 01/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Macaúbas/BA, inscrita no CNPJ sob CNPJ/MF n.º13.782.461/0001-05. Contratada: PEROLI ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 17.275.476/0001-38. Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execução de obra de pavimentação de vias em bloco sextavado, em peça de concreto no formato hexagonal, no Distrito de Canatiba, referente ao Plano de Ação na Plataforma+Brasil nº 09032022-019327/2022 - Transferência Especial, no município de Macaúbas/BA. O prazo de execução do contrato nº 696/2022, previsto em sua cláusula segunda, fica prorrogado de 21 de maio de 2023 até 21 de julho de 2023 e o prazo de vigência de 09 de junho de 2023 até 09 de agosto de 2023. Data da assinatura do termo aditivo: 19 de maio de 2023.